

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ“
КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

Приета от ФС (протокол № 12/ 29.02.2024)

Приета от КС (протокол № 8/ 16.04.2024)

УТВЪРЖДАВАМ:

Декан:

(Доц. д-р Добрин Добрев)

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: **“ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ“**

ЗА СПЕЦ: **„Международни икономически отношения“;**

ОКС „бакалавър“; форма: „редовна“

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3; СЕМЕСТЪР: 6;

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 210 ч.; в т.ч. аудиторна 75 ч.

КРЕДИТИ: 7

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН

<i>ВИД УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ</i>	<i>ОБЩО (часове)</i>	<i>УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НА СЕДМИЦА (часове)</i>
АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: т.ч. <ul style="list-style-type: none">● ЛЕКЦИИ● УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/ лабораторни упражнения)	45 30	3 2
ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ	135	-

Изготвили програмата:

1.
(гл. ас. д-р Петьо Бошнаков)

2.
(проф. д-р Веселина Димитрова)

Ръководител катедра:
„Международни икономически отношения“ (проф. д-р Веселина Димитрова)

I. АНОТАЦИЯ

Дисциплината има за цел да подготви специалисти по разработване и управление на проекти, финансирани от аграрните, структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз. Усвояването на тези фондове понастоящем се възпрепятства от липсата на адекватни проекти и кадри, способни да разработват и защитават структурни, институционални и екологични проекти пред представителите на европейските институции. Това от своя страна затруднява и в ред случаи прави невъзможно усвояването на средствата от европейските фондове в плановете периоди след присъединяването на страната към Европейския съюз.

Занятията имат напълно практическа насоченост, разработката на специфичен проект и алгоритъмът на работата съгласно изискванията на Европейската комисия заемат централно място в хода на работата..

Ключови компетентности, развити по време на курса: цифрова и гражданска компетентност.

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

No. по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ	БРОЙ ЧАСОВЕ		
		Л	СЗ	ЛУ
ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ		4	4	
1.1	Същност и особености на проектния мениджмънт			
1.2	Жизнен цикъл на проекта			
1.3	Процесът на управление на проекта			
1.4	Логическа рамка на проекта – същност и алгоритъм на изготвяне			
ТЕМА 2: ИДЕЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ОБХВАТА И ВРЕМЕВАТА РАМКА НА ПРОЕКТА		4	4	
2.1	Идейна подготовка на проекта (предпроектни проучвания)			
2.2	Разработване на времева таблица			
ТЕМА 3: КОНКРЕТНА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА		4	4	
3.1	Разработване на план за проектен мениджмънт			
3.2	Определяне на цели и параметри на проекта			
3.3	Документално запознаване с изискванията за проекта			
3.4	Определяне на екип за управление на проекта			
ТЕМА 4: БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА		4	4	

4.1	Планиране на разходите по етапи			
4.2	Финансиране на разходите			
4.3	Разработване на „кост – бенефит” анализ			
ТЕМА 5: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА		4	2	
5.1	Планиране на възможни рискове			
5.2	Анализиране на техниките за управление на риска			
5.3	Изчисляване на риска			
5.4	Изготвяне на план за противодействие на риска			
ТЕМА 6: ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И НА ДОСТАВКИТЕ		4	2	
6.1	Планиране на техническите изисквания за изпълнение			
6.2	Количествено и времево планиране на доставките			
6.3	Екипно разпределяне на отговорности и задачи			
ТЕМА 7: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА		4	2	
7.1	Количественото изпълнение на проекта			
7.2	Качествено изпълнение на проекта			
7.3	Времево изпълнение на проекта			
7.4	Стойностно изпълнение на проекта			
ТЕМА 8: КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТА		4	2	
8.1	Вътрешно фирмен контрол			
8.2	Административен контрол			
8.3	Анализ на изпълнението и контрол на риска			
8.4	Последващ контрол след изпълнение			
ТЕМА 9: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ		4	2	
9.1	Предприсъединителни програми			
9.2	Европейски политики и стратегии за развитие			
ТЕМА 10: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ		4	2	
10.1	Структура на европейските фондове			
10.2	Оперативни програми и конкретни мерки за подпомагане			
10.3	Отчитане на усвояемост и проблеми при реализирането на проекти			
ТЕМА 11: ПОДХОД ЛОГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ		5	2	
11.1	Същност и специфични особености			
11.2	Разработване на дърво на проблемите			
11.3	Изготвяне на матрица на логическата рамка и внедряването и в жизнения цикъл на проекта			
ОБЩО:		45	30	

III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ

№. по ред	ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА	Брой в сем.	ИАЗ ч.
1.	Семестриално оценяване		

1.1.	Курсов проект	1	65
1.2.	Контролен тест	2	40
Общо за семестриалното оценяване:		3	105
2.	Сесийно оценяване		
2.1.	Изпит (тест)	1	30
Общо за сесийното оценяване:		1	30
Общо за всички форми на контрол:		4	135

IV. ЛИТЕРАТУРА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:

1. Александрова, М., Проектно управление: Проектно мислене и проектно действие., Везни – 4, София, 2015
2. Станчева А., Управление на проекти, Наука и икономика, 2008
3. Каракашева, Л. Международни инвестиционни проекти, София, 2007
4. Andersen E. S. et al., Goal Directed Project Management, Kogan Page – Cooper & Lybrand
5. Dinsmore P.C., Human Factors in Project Management, AMACOM, 1990
6. Honert A. van den, Marketing View of Project Start-up, International Journal of Project Management, v. 10 No 4
7. Lovell P.J., Power and Project Manager, International Journal of Project Management, v. 11, No 2
8. Managing Projects and Programmes, Harvard Business School Press
9. Heldman, Kim, Project Management Professional Exam – Study Guide, 5-th Edition, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2009

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:

1. Станчева А., Бизнес-проектите: предназначение и управление, Известия на ИУ - Варна, 1992, бр. 1
2. Станчева А., Бизнес-проектите II: обхватът на информационната система, Известия на ИУ - Варна, 1993 г., бр. 1
3. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, North Carolina, USA, 1996