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І . А Н О Т А Ц И Я  

 
Дисциплината "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" обогатява придобитите знания и умения в 

областта на управление и икономика на предприятието, като им придава изявен практико-

приложен акцент. Целта на дисциплината е да въведе студентите в проблематиката на 

управлението на проекта като цяло и на неговите отделни области. Студентите се запознават със 

същността и особеностите на проекта, тоталното управление на неговото качество, мрежовото 

планиране на проекта, изграждане на неговия бюджет, управлението на екипа, времето и 

комуникациите. Практическата приложимост на отделните управленски подходи и методи се 

илюстрира с конкретни казуси, които допринасят за усвояване на теоретичните знания и  

изграждане на умения за вземане на решения в областта на управление на проекти на фирмата. 

Специално внимание се отделя на работата в екип. След завършване на обучението си по 

дисциплината, студентите ще могат успешно да разработват проекти, и по-конкретно: да 

дефинират целите и обхвата на проекта; да планират проекта във времеви и ресурсен хоризонт; да 

контролират работата в различните направления на проекта; да дефинират критичните фактори 

детерминиращи успеха на проекта. 

  

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

1 Тема първа: ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 

1.1 Същност и особености на проекта 

1.2 Жизнен цикъл на проекта 

1.3 Същност на управлението на проекти 

1.4 Принципи на управлението на проекти 

1.5 Фактори определящи успеха на проекта 

2 Тема втора: ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

2.1 Обосновка на проекта 

2.2 Определяне на участниците в проекта 

2.3 Определяне обхвата на проекта 

3 Тема трета: ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

3.1 Анализ на проблемите 

3.2 Анализ на заинтересованите лица 

3.3 Формулиране на целите 

3.4 Построяване на структура на дейностите по проекта 

3.5 Определяне на необходимите ресурси 

4 Тема четвърта: ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО 

4.1 Основни принципи в планирането на времето 

4.2 Линейни и мрежови техники 

4.3 Разработване на мрежови графици 

5 Тема пета: ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТА 

5.1 Същност и изисквания при изграждането на бюджета на проекта 

5.2 Връзка на бюджета на проекта с поставените цели 

5.3 Оценка на разходите 



5.4 Разработване на бюджета 

5.5 Техники за управление на бюджета 

6 Тема шеста: УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

6.1 Основни принципи в управлението на качеството 

6.2 Тотално управление на качеството 

6.3 Планиране на качеството 

6.4 Контрол върху качеството 

7 Тема седма: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА 

7.1 Основни принципи за управление на екипи 

7.2 Планиране на екипа 

7.3 Сформиране на екипа. Правила за сформиране на успешен екип 

7.4 Развитие и обучение на екипа 

7.5 Контрол върху работата на екипа 

8 Тема осма: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

8.1 Основни принципи в управлението на комуникациите 

8.2 Техники за управление на комуникациите 

8.3 Планиране на комуникациите 

9 Тема девета: КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

9.1 Контрол на постигнатите резултати по проекта 

9.2 Контрол на обхвата на проекта 

9.3 Контрол на времевия график на проекта 

9.4 Контрол на ресурсите и разработване на отчети 

 

 

ІІІ. М Е Т О Д И  Н А  П О Д Г О Т О В К А  И  П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  О Б У Ч Е Н И Е  

Методите на подготовка и провеждане на обучението по дисциплината „Управление на 

проекти” включват използването на различните учебни ресурси и дейности, чрез които се 

осъществява учебният процес в дистанционната форма на обучение: 

 учебни ресурси – мултимедийни презентации, файлове, интернет страници, 

хипервръзки (URL-модул); 

 учебни дейности – провеждане на учебни занятия в присъствените периоди, а чрез 

платформата за дистанционно обучение се прилагат разписание, база от данни, 

урок, форум и чат. 

 

ІV. Ф О Р М И  Н А  К О Н Т Р О Л  

 

No. 

по 

ред 

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол  

1.1. Задание 1 50 

1.2. Електронен тест 1 50 

Общо за семестриален контрол: 2 100 

2. Сесиен(краен) контрол  

2.1. Писмен изпит – тест и теоретични въпроси 1 62 

 Общо за сесиен контрол: 1 62 



 Общо за всички форми на контрол: 3 162 
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