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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Съдържанието на дисциплината е насочено към изучаване на фундаментални въпроси, 

свързани с управлението на проекти. При практическата подготовка се акцентира върху илюст-

рация на лекционния материал чрез казуси и използването на софтуерен продукт за управление на 

проекти (MS Project). 

Дисциплината „Управление на проекти“ цели придобиване на специфични знания и умения 

за проектно управление. Придобитите знания по управление на проекти са нужни за бъдещата 

професионална реализация на студентите от специалностите в професионално направление "Ин-

форматика и компютърни науки". Уменията за работа с MS Project са необходими при управление 

на проекти във всяка една област. 

Лекциите и упражненията се предоставят в електронен вариант на уеб сайта на универ-

ситета. Лекционният материал е илюстриран с множество примери от реални проекти. По вре-

ме на семестъра студентите разработват курсов проект, който защитават в края на учебния 

семестър. В края на семестъра студентите полагат изпит (електронен тест). 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1. ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 6   

1.1 Същност, значение и задачи на управлението на проекти 2   

1.2 Управление на проекта по етапи на изпълнение 2   

1.3 Подготовка за стартиране на проекта 2   

ТЕМА 2.  ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА 6 8  

2.1 Структурно и процесно планиране 2   

2.2 Оценка на разходите, планиране на срокове и задачи 2   

2.3 Календарни графици по дейности и участници 2   

2.4 

Създаване на задачи, организация на задачите във фази, въвеждане 

на човешки, материални и финансови ресурси, назначаване на ре-

сурси към задачи, създаване на Гант график в MS Project 

 8  

ТЕМА 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 6 8  

3.1 Форми на организация на проектните дейности 2   

3.2 Ръководство на проекта.  Подизпълнителство 1   

3.3 Документиране 2   

3.4 Управление на конфликтни ситуации 1   

3.5 
Проследяване на прогреса по отделни задачи в MS Project. Прециз-

но настройване на задача, ресурс и назначение в MS Project 
 8  

ТЕМА 4. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 6 7  

4.1 Контрол на проектните дейности 3   

4.2 Контрол на подизпълнителите 3   

4.3 Контрол на изпълнението на Гант графика в MS Project  3  

4.4 Извеждане на предефинирани отчети в MS Project  4  

     

ТЕМА 5. ПРЕДВАРИТЕЛНА, ТЕКУЩА И ПОСЛЕДВАЩА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА 
6 7  

5.1 Оценка на рентабилността на проекта 1 2  

5.2 Оценка на работата на участниците в проекта 2 2  
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5.3 Оценка на срокове, разходи и приходи 2 2  

5.4 Оценка на мениджмънта на проекта 1 1  

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване курсов проект в средата на MS Project и MS Power 

Point. Защита на курсовия проект. 

1 24 

Общо за семестриален контрол: 1 24 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Електронен тест 1 36 

 Общо за сесиен контрол: 1 36 

 Общо за всички форми на контрол: 2 60 
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