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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕ Т – В А Р Н А 

Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т   „ И Н Ф О Р М А Т И К А “  

КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА“ 

 

 
Приета от ФС (протокол № 9/24.04.2024 г.) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 10/16.04.2024 г.) Декан: 

  (проф. д-р Владимир Сълов) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ ПРОЕКТИ”; 

ЗА СПЕЦ: „Дигитални технологии в бизнеса“; 

ОКС „бакалавър“ – редовно обучение  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 4;  СЕМЕСТЪР: 8;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 150 ч.; в т.ч. аудиторна  75 ч. 

КРЕДИТИ: 5 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ ОБЩО(часове) 
СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

● ЛЕКЦИИ 

● УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

45 

30 

 

 

75 

 

 

3 

2 

 

 

- 

 

                        

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

 (проф. д-р Юлиан Василев) 

 

2.  …………………………………… 

                                                 (гл. ас. д-р Миглена Стоянова) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

              „Информатика“           (проф. д-р Юлиан Василев) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Чрез дисциплина „Управление на ИТ проекти“ студентите придобиват знания и умения в 

областта на проектното управление на софтуерни проекти.  

Основните направления на дисциплината са свързани с особеностите при планиране на ИТ 

проект, описание на задачи в ИТ проекта, управление на риска в ИТ проект и поддържането на 

ИТ проект. 

Специфични знания и умения по отношение на управлението на ИТ проекти се осигуряват 

чрез работа с MS Project/ProjectLibre, работа с казуси, ориентирани към софтуерни проекти;  

Ключовите теми в дисциплината са свързани с моделите за управление на ИТ проект, 

мониторинг на работата по ИТ проекта и анализ на очакваните резултати. 

Основният фокус на дисциплината е върху проектното управление на софтуерни проекти.  

Обучението по дисциплината е свързано с придобиването на познания за: 

• Проектно управление на софтуерни проекти;  

• Особености на ИТ проектите. 

След приключване на обучението по тази дисциплина студентите трябва да могат:  

• Да съставят проектно предложение за ИТ проект;  

• Да работят с MS Project/ProjectLibre; 

• Да следят хода на изпълнение на ИТ проект;  

• Да подготвят необходимата проектна документация. 

Съгласно препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2018 г. в хода на 

обучението по дисциплината се прилагат и развиват следните ключови компетентности: 

• цифрова компетентност. Придобиване на умения за работа със софтуер за управление 

на проекти; 

• личностна компетентност. Развиване на способност за работа в екип при изпълнение 

на ИТ проекти; 

• предприемаческа компетентност. Развиване на способност за създаване и управление 

на стартъп компания в ИТ сектора. 

Дисциплината завършва с изпит. 

 

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Същност и особености на ИТ проект Стратегии за 

разработване на ИТ проект 
12 -  

1.1 Същност, особености, жизнен цикъл на ИТ проект    

1.2 Цел, изисквания, структура на задачи в ИТ проект    

1.3 Видове дейности в ИТ проект. Общ модел на ИТ проект    

1.4 Стратегии за разработване на ИТ проект    

1.5 Ограничения в ИТ проект    

Тема 2. Управление на ИТ проект 11 -  

2.1 Планиране на ИТ проект    

2.2 Задачи в ИТ проект    

2.3 График на ИТ проект    

2.4 Софтуерни продукти за управление на ИТ проекти    

Тема 3. Съвременни тенденции в управлението на ИТ проекти 11 -  

3.1 Управление на качеството на ИТ проект    
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3.2 Мониторинг и контрол на ИТ проект    

3.3 Управление на риска в ИТ проект    

3.4 
Приложение на Scrum. Особености от гледна точка на 

организацията и управлението 
   

Тема 4. Оценка на изпълнението на ИТ проект 11 -  

4.1 Анализ на очакваните резултати от ИТ проект    

4.2 Поддържане на ИТ проект    

4.3 Съвместна работа на партньори на ИТ проект    

Тема 5. Работа с MS Project/ProjectLibre - 30  

5.1 Създаване на списък със задачи    

5.2 Разпределение на ресурси    

5.3 Назначаване на ресурси към задача    

5.4 Форматиране и отпечатване на план    

5.5 Проследяване на прогреса на задача    

5.6 Прецизно настройване на детайлите на задача    

5.7 Прецизна настройка на детайли за ресурс и назначение    

5.8 Прецизна настройка на план на проект    

5.9 Организиране и форматиране на детайлите в проект    

 Общо: 45 30  

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

 

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА1 Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриално оценяване   

1.1. Създаване на курсов проект 1 в MS Power Point по избрана тема 1 19 

1.2. 
Създаване на курсов проект 2 в MS Project/ProjectLibre по 

избраната тема 

1 19 

1.3. Представяне и защита на двата курсови проекта 1 18 

Общо за семестриалното оценяване: 3 56 

2. Сесийно оценяване   

2.1. 
Изпит (електронен тест върху лекционния материал и 

упражненията) 
1 19 

 Общо за сесийното оценяване: 1 19 

 Общо за всички форми на контрол: 4 75 

 

ІV. ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА: 

1. Василев, Ю. и Стоянова, М. Курс лекции и упражнения, предоставени за свободно 

некомерсиално използване в електронен вариант в платформата за електронно обучение 

на университета. 

2. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide)-and The Standard for Project Management. Project Management 

Institute. 

                                                           
1 При дисциплини, които завършват с текуща оценка се попълва само т. 1 Семестриално оценяване, съгласно 

чл.21, ал. 2 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в 

Икономически университет – Варна. 
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2. Martínez, J. I., & López, M. C. (2019). The Agile Scrum Method, Evolution and Application 
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3. Woźniak, M. (2021). Sustainable Approach in IT Project Management—Methodology Choice 

vs. Client Satisfaction. Sustainability, 13(3), 1466. 
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