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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А 

Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т   „ И Н Ф О Р М А Т И К А “  

КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА“ 

 

 
Приета от ФС (протокол № 9/24.04.2024 г.) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 10/16.04.2024 г.) Декан: 

 (проф. д-р Владимир Сълов) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”; 

ЗА СПЕЦ: Всички специалности от ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; 

ОКС „бакалавър“ – редовно обучение 

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 2;  СЕМЕСТЪР: 3;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 120 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 4 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

60 

 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

   (проф. д-р Юлиан Василев) 

 

2.  …………………………………… 

                                                    (гл. ас. д-р Миглена Стоянова) 

 

3. …………………………………… 

                                                    (д-р Захари Барбов, KBC Global Services) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

                „Информатика“          (проф. д-р Юлиан Василев) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Съдържанието на дисциплината е насочено към изучаване на фундаментални въпроси, свър-

зани с управлението на проекти. При практическата подготовка се акцентира върху илюстрация 

на лекционния материал чрез казуси и използването на софтуерен продукт за управление на проек-

ти (MS Project, ProjectLibre или друг софтуер). 

Дисциплината „Управление на проекти“ цели придобиване на специфични знания и умения за 

проектно управление. Придобитите знания по управление на проекти са нужни за бъдещата профе-

сионална реализация на студентите от специалностите в професионално направление „Информа-

тика и компютърни науки“. Уменията за работа с MS Project/ProjectLibre са необходими при уп-

равление на проекти във всяка една област. 

Лекциите и упражненията се предоставят в електронен вариант в платформата за елект-

ронно обучение на университета. Лекционният материал е илюстриран с множество примери от 

реални проекти. По време на семестъра студентите разработват курсов проект, който защита-

ват в края на учебния семестър. 

Дисциплината завършва с изпит електронен тест). 

Съгласно препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2018 г. в хода на обучени-

ето по дисциплината се прилагат и развиват следните ключови компетентности: 

• цифрова компетентност. Придобиване на умения за работа със софтуер за управление 

на проекти; 

• математическа компетентност. Развиване на способност за работа с точни науки при 

изпълнение план на проект. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1. ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 6   

1.1 Същност, значение и задачи на управлението на проекти 2   

1.2 Управление на проекта по етапи на изпълнение 2   

1.3 Подготовка за стартиране на проекта 2   

ТЕМА 2.  ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА 6 8  

2.1 Структурно и процесно планиране 2   

2.2 Оценка на разходите, планиране на срокове и задачи 2   

2.3 Календарни графици по дейности и участници 2   

2.4 

Създаване на задачи, организация на задачите във фази, въ-

веждане на човешки, материални и финансови ресурси, назна-

чаване на ресурси към задачи, създаване на Гант график в MS 

Project/ProjectLibre 

 8  

ТЕМА 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 6 8  

3.1 Форми на организация на проектните дейности 2   

3.2 Ръководство на проекта.  Подизпълнителство 1   

3.3 Документиране 2   

3.4 Управление на конфликтни ситуации 1   

3.5 

Проследяване на прогреса по отделни задачи в MS Pro-

ject/ProjectLibre. Прецизно настройване на задача, ресурс и 

назначение в MS Project/ProjectLibre 

 8  

ТЕМА 4. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 6 7  
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4.1 Контрол на проектните дейности 3   

4.2 Контрол на подизпълнителите 3   

4.3 
Контрол на изпълнението на Гант графика в MS Pro-

ject/ProjectLibre 
 3  

4.4 Извеждане на предефинирани отчети в MS Project/ProjectLibre  4  

ТЕМА 5. ПРЕДВАРИТЕЛНА, ТЕКУЩА И ПОСЛЕДВАЩА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА 
6 7  

5.1 Оценка на рентабилността на проекта 1 2  

5.2 Оценка на работата на участниците в проекта 2 2  

5.3 Оценка на срокове, разходи и приходи 2 2  

5.4 Оценка на мениджмънта на проекта 1 1  

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриално оценяване   

1.1. Разработване курсов проект в средата на MS Project/ProjectLibre  1 8 

1.2. Разработване курсов проект в средата на MS Power Point 1 8 

1.3. Защита на курсовия проект 1 8 

Общо за семестриалното оценяване: 3 24 

2. Сесийно оценяване   

2.1. Изпит (eлектронен тест) 1 36 

 Общо за сесийното оценяване: 1 36 

 Общо за всички форми на контрол: 4 60 
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