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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А 

Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т   „ У П Р А В Л Е Н И Е “  

КАТЕДРА  „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ 

 

 
Приета от ФС (протокол № 12/ 29.04.2024 г.) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 8/ 16.04.2024 г.) Декан: 

  (доц. д-р Добрин Добрев) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ ПРОЕКТИ” 

ЗА СПЕЦ: „Морски бизнес и международна търговия“;  

ОКС „бакалавър“ – редовно обучение  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 5 

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 8 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО (часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т.ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

180 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

           (проф. д-р Юлиан Василев) 

 

2.  …………………………………… 

                                                    (гл. ас. д-р Миглена Стоянова) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

                                              „Информатика“      (проф. д-р Юлиан Василев) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
„Управление на ИТ проекти“ е дисциплина, чрез която студентите придобиват знания и 

умения в областта на проектното управление на софтуерни проекти.  

Основните направления на дисциплината са свързани с особеностите при планиране на 

ИТ проект, описание на задачи в ИТ проекта, управление на риска в ИТ проект и поддържането 

на ИТ проект. 

Специфични знания и умения по отношение на управлението на ИТ проекти се осигуряват 

чрез работа с MS Project/ProjectLibre, работа с казуси, ориентирани към софтуерни проекти;  

Ключовите теми в дисциплината са свързани с моделите за управление на ИТ проект, 

мониторинг на работата по ИТ проекта и анализ на очакваните резултати. 

Основният фокус на дисциплината е върху проектното управление на софтуерни 

проекти.  

Обучението по дисциплината е свързано с придобиването на познания за: 

● Проектно управление на софтуерни проекти;  

● Особености на ИТ проектите. 

След приключване на обучението по тази дисциплина студентите трябва да могат:  

● Да съставят проектно предложение за ИТ проект;  

● Да работят с MS Project/ProjectLibre; 

● Да следят хода на изпълнение на ИТ проект;  

● Да подготвят необходимата проектна документация. 

Дисциплината завършва с изпит. 

Съгласно препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2018 г. в хода на 

обучението по дисциплината се прилагат и развиват следните ключови компетентности: 

- математическа компетентност и точни науки 

-  цифрова компетентност 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Същност и особености на ИТ проект Стратегии за раз-

работване на ИТ проект 
8   

1.1 Същност, особености, жизнен цикъл на ИТ проект    

1.2 Цел, изисквания, структура на задачи в ИТ проект    

1.3 Видове дейности в ИТ проект. Общ модел на ИТ проект    

1.4 Стратегии за разработване на ИТ проект    

1.5 Ограничения в ИТ проект    

Тема 2. Управление на ИТ проект 8   

2.1 Планиране на ИТ проект    

2.2 Задачи в ИТ проект    

2.3 График на ИТ проект    
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2.4 Софтуерни продукти за управление на ИТ проекти    

Тема 3. Съвременни тенденции в управлението на ИТ проекти 7   

3.1 Управление на качеството на ИТ проект    

3.2 Мониторинг и контрол на ИТ проект    

3.3 Управление на риска в ИТ проект    

3.4 
Приложение на Scrum. Особености от гледна точка на органи-

зацията и управлението 
   

Тема 4. Оценка на изпълнението на ИТ проект 7   

4.1 Анализ на очакваните резултати от ИТ проект    

4.2 Поддържане на ИТ проект    

4.3 Съвместна работа на партньори на ИТ проект    

Тема 5. Работа с MS Project/ProjectLibre - 30  

5.1 Създаване на списък със задачи    

5.2 Разпределение на ресурси    

5.3 Назначаване на ресурси към задача    

5.4 Форматиране и отпечатване на план    

5.5 Проследяване на прогреса на задача    

5.6 Прецизно настройване на детайлите на задача    

5.7 Прецизна настройка на детайли за ресурс и назначение    

5.8 Прецизна настройка на план на проект    

5.9 Организиране и форматиране на детайлите в проект    

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА1 Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриално оценяване   

1.1. Създаване на курсов проект 1 в MS Power Point по избрана тема 1 44 

1.2. Създаване на курсов проект 2 в MS Project/ProjectLibre по изб-

раната тема 

1 44 

1.3. Представяне и защита на двата курсови проекта 1 44 

Общо за семестриалното оценяване: 3 132 

2. Сесийно оценяване   

2.1. Изпит (електронен тест върху лекционния материал и упражне-

нията) 

1 48 

 Общо за сесийното оценяване: 1 48 

 Общо за всички форми на контрол: 4 180 

 

 

 

ІV. ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА: 

                                                           
1 При дисциплини, които завършват с текуща оценка се попълва само т. 1 Семестриално оценяване, съгласно 

чл.21, ал. 2 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Иконо-

мически университет – Варна. 
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